

RİSK TABLOSU

Proje Adı: Gelir Gider Takip Uygulaması

NO	Risk	Gerçekleşme Olasılığı	Projeye Etkisi	Alınacak Önlemler
1	Programcının projeden ayrılması	Orta	Çok yüksek	Projeye başlarken proje bitmeden çıkmamasına dair kontrat imzalatmak
2	Kullanıcıların finansal verileri sızabilir veya kötü niyetli kişilerce ele geçirilebilir	Orta	Çok yüksek	Veri tabanında verileri şifrelemek
3	Sunucu arızası, sistem hatası veya güncelleme sonrası kullanıcı verileri silinebilir	Düşük	Yüksek	Otomatik saatlik yedekleme sistemi kurmak.
4	Düşük Kullanıcı Etkileşimi	Düşük	Yüksek	Basit, hızlı ve modern bir arayüz tasarlamak ve reklam yayınlamak